Отчет о выполнении  Плана 

 организационных мер по реализации проекта модернизации общего образования Саратовской области 

в МОУ ООШ с.Борисоглебовка Федоровского района Саратовской области на 2011 год

	№
п/п
	Мероприятие
	Срок выполнения
	Ответственные исполнители
	Вид документа

	1.
	Открытие раздела «Модернизация общего образования»  на сайте школы 
	октябрь 2011 г.
	Гердо С.И.ответственный за ведение школьного сайта
	Раздел сайта

	2.
	Проведено собрание трудового коллектива МОУ ООШ с.Борисоглебовка по вопросам  повышения уровня заработной платы педагогам. 
	июнь 2011 г.

октябрь 2011 г., ноябрь 2011 г.
	Директор школы Николаева И.Б.
председатель профсоюзного комитета С.И.Гердо 

Руководитель структурного подразделения дошкольного образования
	Протоколы собрания трудового коллектива

	3.
	Изучен  документ «Комплекс мер по модернизации в 2011 году общего образования Саратовской области»

	31 мая 2011 г.
	Директор школы 
Николаева И.Б.
	Протокол совещания при директоре

	3.1
	- разработан  План организационных мер по реализации проекта модернизации общего образования
	до 25 июня 2011 г.
	Директор школы
Николаева И.Б.,
заместитель директора по УВР Гулуа Н.В., руководитель СПДО Жабина Т.В.
	Утвержден приказом № 130 от 30.06.2011 г

	4.
	Создание информационных ресурсов о проекте  модернизации общего образования на сайте школы
	до 27 сентября 2011 г.
	Администрация школы, Гердо С.И.- ответственный за ведение сайта
	Раздел сайта

	5.
	Рассмотрен вопрос «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на заседании педагогического совета школы
	30 августа 2011 г.
	Директор школы
Николаева И.Б. 

	Решение педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2011 г.

	6.
	 Участие в зональных семинарах  руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам
	июнь 2011 г.
	Директор школы 
Николаева И.Б.,
заместитель директора по УВР Гулуа Н.В.
	Николаева И.Б.- директор школы посетила зональный семинар в г.Энгельсе МОУ СОШ №1

	7.
	Внесение изменений  в локальные акты школы с учетом нормативных документов:
· Закон Саратовской области от 3.12.2009 г. №203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений», 
· Закон Саратовской области от 26.10.2010 г. №183-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации основных общеобразовательных программ на 2011 год», 
· Закон Саратовской области от 25.11.2010 г. № 201 –ЗСО «Об областном бюджете на 2011 год»,
· постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 г. N 548-П «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений образования Саратовской области»
	август – декабрь 2011 г.
	Директор школы
 Николаева И.Б., 
председатель профсоюзного комитета С.И.Гердо
	Внесены изменения в штатное расписание.

Изданы приказы о повышении заработной платы работников. 

Переработан и утвержден в новой редакции Устав МОУ ООШ с.Борисоглебовка как бюджетной организации.

	8.
	Использование формульной методики распределения  федеральной субсидии на модернизацию общего образования Саратовской области муниципальным районам  области
	август 2011 г.
	МУ «ЦБ учреждений образования Федоровского района»
	Произведена тарификация 01.09.2012 г. на 2011/2012 учебный год

	9.
	Разработка  планов (комплексов мер) по достижению  показателей проекта модернизация общего образования

	до 1 июля 2011 г.
	Муниципальные органы управления образованием
	приказ министерства образования Саратовской области

	10.
	Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на  расширенном заседании Управляющего Совета школы
	декабрь 2011 г.
	Директоршколы 
Николаева И.Б.,
председатель Управляющего Совета М.П.Костяев
	Постановление Управляющего  Совета протокол № 2 от 

	11. 
	Разработка заявок на оборудование для модернизации общего образования в школе
	июнь 2011 г.
	Директор школы
Николаева И.Б.,
заведующий хозяйством Костяева Л.Н.
	Заявки на оборудование поданы 

	12.
	Разработка  плана повышения квалификации руководящих и  педагогических работников школы по вопросам модернизации общего образования  Саратовской области на 2011/2012 учебный год 
	июль 2011 г.
	Гулуа Н.В., заместитель директора по учебной работе
	Приказ по школе
 август 2011

	13.
	Разработка  Программы «Развитие МОУ ООШ с.Борисоглебовка» на 2011-2014 годы, предусматривающей  достижение основных показателей  реализации Проекта.
	ноябрь 2011 г.
	Инициативная группа 
	Программа «Развитие МОУ ООШ с.Борисоглебовка» на 2011-2014 годы разработана и утверждена

	14.
	Направление на обучение муниципальных и школьных операторов мониторинга реализации проекта в ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»

	 2011 г.
	Гулуа Н.В., заместитель директора
	Не выполнено

	15.
	Участие в обсуждение Проекта на совещаниях работников образования.
	19-30 августа 2011 г.
	Администрация школы
	Приняли участие в районной конференции

	16.
	Использование критериев эффективности реализации Проекта и цифровых показателей.
	с августа 2011 г.
	Администрация школы, профсоюзный комитет
	

	17.
	Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования
	сентябрь 2011 г.
	Администрация школы, профсоюзный комитет 
	Приказ об утверждении тарификации издан 01.09.2011 г.

	18.
	Проведение мероприятий по закупке и поставке оборудования для реализации Проекта
	ноябрь - декабрь
2011 г.
	Заведующий хозяйством Костяева Л.Н.
	Приобретено 7 комплектов школьной мебели ( 7 ученических столов и 14 стульев ) на сумму 13650 рублей 00 копеек.

	19.
	Предоставление  отчетов о реализации Проекта за 2011 год в рамках мониторинга
	ноябрь-декабрь
2011 г.
	Администрация школы
	Отчет заслушан на заседании Управляющего совета протокол № 2 от 31.12.2011 г., совещании при директоре протокол № 4 от 30.12.2011 г.


